DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATISTA: C. MIRNA ALONSO GÜEMEZ
DATOS DEL CONTRATO	**DATOS DE LA ESTIMACION**	**DATOS DEL CONTRATISTA**
CONTRATO No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C031 **FECHA CONTRATO:** 17 de diciembre de 2019 **PERIODO DE CONTRATO:** DEL 18 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LOS PINOS **ESTIMACIÓN: 1 (UNO)** FORMULADA EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 **PERIODO DEL:** **18 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019**	dc&s

FOTOGRAFIAS

CLAVE	CONCEPTO
L005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ELABORO

ING. RENÉ LOZANO LÓPEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

REVISO

ARQ. ISRAEL IBARRA ISIDRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. DAMACENO LÓPEZ MORENO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

0010

2016-2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATISTA: C. MIRNA ALONSO GÜEMEZ
DATOS DEL CONTRATO	**DATOS DE LA ESTIMACION**	**DATOS DEL CONTRATISTA**
CONTRATO No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C031 **FECHA CONTRATO:** 17 de diciembre de 2019 **PERIODO DE CONTRATO:** DEL 18 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LOS PINOS **ESTIMACIÓN: 1 (UNO)** FORMULADA EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 **PERIODO DEL:** 18 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	DC&S

FOTOGRAFIAS

CLAVE	CONCEPTO
9101020025	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE II EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE ZANJA.EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RENÉ LOZANO LÓPEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	**ARQ. ISRAEL IBARRA ISIDRO** PRESIDENCIA MUNICIPAL RESIDENTE DE OBRA	**ARQ. DAMACENO LÓPEZ MORENO** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA MEXICANA SANTIAGO DE ANAYA, DGO.

2016-2020

0101

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATISTA: C. MIRNA ALONSO GÜEMEZ
DATOS DEL CONTRATO	**DATOS DE LA ESTIMACION**	**DATOS DEL CONTRATISTA**
CONTRATO No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C031 **FECHA CONTRATO:** 17 de diciembre de 2019 **PERIODO DE CONTRATO:** DEL 18 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LOS PINOS **ESTIMACIÓN: 1 (UNO)** FORMULADA EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 **PERIODO DEL:** **18 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019**	DC&S

FOTOGRAFIAS

CLAVE	CONCEPTO
CM002	CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
ING. RENÉ LOZANO LÓPEZ	**ARQ. ISRAEL IBARRA ISIDRO**	**ARQ. DAMACENO LÓPEZ MORENO**
SUPERINTENDENTE DE OBRA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	PRESIDENCIA MUNICIPAL RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

0102