SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESIDENCIA SANTIAGO DE ANAYA

OBRA: **REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE 3.5 CM SANTIAGO DE ANAYA-EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA**

LUGAR: **SANTIAGO DE ANAYA, HGO.** CONTRATO Nº. **MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C028** ESTIMACIÓN Nº **1 (UNO FINIQUITO)** FECHA: **26 - dic - 19**

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL **27 - nov - 19** AL **31 - dic - 19**

REPORTE FOTOGRAFICO







DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 3.50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZÓN DE 0.8 LTS/M2, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA.

FIRMAS:

ESTIMÓ:

ING. CARLOS ALBERTO GIL GARCÍA
RESIDENTE CONTRATISTA.

REVISO:

ARQ. ISRAEL IBARRA ISIDRO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

0222

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESIDENCIA SANTIAGO DE ANAYA

OBRA: **REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE 3.5 CM SANTIAGO DE ANAYA-EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA**

LUGAR: **SANTIAGO DE ANAYA, HGO.** CONTRATO Nº. **MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C028** ESTIMACIÓN Nº **1 (UNO FINIQUITO)** FECHA: **26 - dic - 19**

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL **27 - nov - 19** AL **31 - dic - 19**





DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3.50 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZÓN DE 0.8 LTS/M2, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA.

FIRMAS:

ESTIMÓ:

ING. CARLOS ALBERTO GIL GARCÍA
RESIDENTE CONTRATISTA.

REVISO:

ARQ. ISRAEL IBARRA ISIDRO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

023

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESIDENCIA SANTIAGO DE ANAYA

OBRA: **REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE 3.5 CM SANTIAGO DE ANAYA-EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA**

LUGAR: **SANTIAGO DE ANAYA, HGO.** CONTRATO Nº. **MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C028** ESTIMACIÓN Nº **1 (UNO FINIQUITO)** FECHA: **26 - dic - 19**

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL **27 - nov - 19** AL **31 - dic - 19**



DESCRIPCIÓN: ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA

FIRMAS:

ESTIMÓ:

ING. CARLOS ALBERTO GIL GARCÍA
RESIDENTE CONTRATISTA.

REVISO:

ARQ. ISRAEL IBARRA ISIDRO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

0224

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESIDENCIA SANTIAGO DE ANAYA

OBRA: **REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE 3.5 CM SANTIAGO DE ANAYA-EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA**

LUGAR: **SANTIAGO DE ANAYA, HGO.** CONTRATO Nº. **MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C028** ESTIMACIÓN Nº **1 (UNO FINIQUITO)** FECHA: **26 - dic - 19**

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL **27 - nov - 19** AL **31 - dic - 19**

DESCRIPCIÓN: ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

FIRMAS:

ESTIMÓ:

ING. CARLOS ALBERTO GIL GARCÍA
RESIDENTE CONTRATISTA.

REVISO:

ARQ. ISRAEL IBARRA ISIDRO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

0225