INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.

1.-

--- 0001

Secretariade

Contraloria
Hidalgocrece

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.

SIENDO LAS Ij.“%) HRS., DEL DIA 24 DEL MES DE Y lro
DEL ANO _70ZZ) _,SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENC\ARY
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIQNL MDA
CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCION, TERMINACION Y/O EN SU CASO LA OPERACION DE LASNGi:

MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCION:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2019 " FoNDoO: FAISM

PROGRAMA: S42 ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: 20 ZONA RURAL

PROYECTO: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANDELARIA
NORMATIVA: GOBIERNO DEL ESTADO

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANDELARIA
Y/O ACCION:

CLAVE DE OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055018

NO. DE BENEFICIARIOS: 1912 BENEFICIARIOS

LOCALIZACION:

MUNICIPIO: SANTIAGO DE ANAYA

LOCALIDAD: SANTIAGO DE ANAYA

Latitud:_ 20.374274 Longitud_ -98.962691

AUTORIZACION DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACION NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2019-055-010 . FECHA: 21/11/2019

OFICIO DE MODIFICACION NO.: FECHA:
INVERSION: APROBADA EJERCIDA
TOTAL= $ 157,974.36 $
FEDERAL= $ 0.00 $
ESTATAL= $ 0.00 $
MUNICIPAL= $ 17157,974.36 $
$ $
$




NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION:  AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANDELARIA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION:  2019/FAISM055018 U 0 D 2

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (indicar: Conceptos y Cantidades):

Concepto Unidad Cantidad

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS
Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 214.31

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE Il EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE
ZANJA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE
CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y M3 20.92
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08" 20 CM) DE 0, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRIENA DE HERMATECIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, ML 324.90
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO
ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. PZA 2.00
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE 0, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m.
PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 PZA 1.00
DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO DE 1.07 m. DE 0, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, M3 118.38
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ’

M3 397.93

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 M3 243.51
CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ’

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES MENORES ML 22.40
DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA :

RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO M3 179
Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE). '

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.8 M2 0.44
LITROS/M2, INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ’

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: CUADRAR BACHE, RIEGO MATA POLVO,
APLICACION DE MEZCLA DE 7 cm. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y COMPACTACION, M3 047
ACABADO CON RODILLO LISO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (INCLUYE: :
ACARREO DE LA MEZCLA) (NO INCLUYE: RIEGO DE LIGA).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.0 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDO DE
ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8"
AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS PZA 1.00
EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANO, PREVIA
APLICACION DE PRIMARIO ANTICO@ VO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INRIGA POR LA
SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES?NORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENT, QTJGF‘::?U\\
\4)

),
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6.-METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades:

Concepto Unidad Cantidad
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS M2 214.31
Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. :
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE Il EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE w3 397,93

ZANJA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.
CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE

CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y M3 20.92
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08" 20 CM) DE 0, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-

ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRIENA DE HERMATECIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, ML 324.90

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO
ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. PZA 2.00
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE 0, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m.
PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 PZA 1.00
DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO DE 1.07 m. DE 0, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, M3 118.38
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. . :
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 M3 24351
CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. .
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES MENORES ML 2240
DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .
RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO M3 179
Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE). :
SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.8 M2 044

LITROS/M2, INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: CUADRAR BACHE, RIEGO MATA POLVO,
APLICACION DE MEZCLA DE 7 cm. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y COMPACTACION, M3 0.47
ACABADO CON RODILLO LISO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (INCLUYE: ’
ACARREO DE LA MEZCLA) (NO INCLUYE: RIEGO DE LIGA).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.0 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDO DE
ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8"
AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS PZA 1.00
EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANO, PREVIA
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

7. MODALIDAD DE EJECUCION:

.‘sf,.m.,.m

ADMINISTRACION: DIRECTA: ( ). COMITE: (). CONTRATO: ( X CONVENIO: )) 3 CEA f"‘z\' .
ADJUDICACION: ADJ.DIRECTA: ( X) INV.RESTRING.: (). LICITACION PUBLICA: § Q, a_uf:A ‘J'*“\::#C‘ \Y
EJECUTORA: C. ADAN MORALES MARTINEZ / o N
NO. DE CONTRATC MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C024 FECHA 29/11/2019  IMPORTE 157,974.36 ¢ }h\‘f
NO. DE CONVENIO: FECHA: IMPORTE; ":

FECHA DE INICIO PROGRAMADA 30/11/2019 FECHA DE INICIO REA 30/11/20 5 TR .
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA 14/12/2019 FECHA DE TERMINACION REAI 14/12/201 é?
PRORROGAS: FECHA DE CIERRE DE BITACORA 14/12/2019 % Npﬁ"“ !
8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O RECORRIDO, POR 20 0

LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION SE ENCUENTRA TOTALMENTE \
TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE
INVI ION Y DEL PROYECTO, ASi COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA
ACCION DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION Y MANTENIMIENTO.
ACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA
LE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE
LTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN
STE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO
PUBLICO. LO ANTERIOR, EN TERMINOS DE LAS DISP! SI,CI/O‘T-\J—E‘-S?SPECiFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS)VIGO S*Pm TADO DE HIDALGO.
DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SU |PC! MISMA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ES_IA iziﬁg DE vINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS
REFERIDAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, DE LA! PQNSA LIDADES Q E EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER
DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DElii 2ACT Y (.‘)DNTROﬂ OMPETENTES EN TERMINOS DE LO QUE
DISPONEN LOS ARTICULOS 93 Y 97 DE Dt OQRAS P/UBLI AS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO A
APLICABLE. 5%/l -
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A >, ot > A/\Y'\EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

— |




QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA
RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO. o

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS lb' ORAS DEL
MISMO DIA, MES Y ANO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA
INTEGRAN, DE CONFORMIDA! S QUE EN ELLA INTERVINIERON.
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION :___ AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANDELARIA U O
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION : 2019/FAISM055018 0 5

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION.

FIRMA Y SELLO:

DEPENDENCIA: | Pzt {f/ Mo aicipd,  DEPENBENGIA:
NOMBRE: DN Qe Toerle Alora {amirr- -« (Zamafe
¢0MUN|DAD/),(%

CARGO: ___ [We>dey MMM-/V% N'@Wl
™ \‘\_‘734%& m; 7l i = 2@16.200¢

AREA DE E *NCIA EJECUTORA.
NoveRe g Tl AR Logts Gler \ SnonbTomh? Ao G
CARGO: oy dlypsbe & Dbra’ ;;;-ABGAO;/Le Pe dr  MeaZun s

CONTRATISTA O PROVEEDOR ‘“\——RECIBE POREL COM DE O ’ ) —
FIRMA Y/0 SELLO: 4 =
NOMBRE: NOMERE: J e rep Zoas Pl
CARGO: CARGO: ”,3,255, bewie e (Dt i -

~

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA. RECIBE POR EL COMITE DE O

FIRMA Y/O SELLO:

—

NOMBRE: / NOMBRE: ' vep 7 mredin o290
CARGO: / CARGO: 15 o o )
/ 4
A P
NOMBRE: i NOMBRE: /

CARGO: f CARGO: i

NOMBRE: 2. CLEBzrYoAdeprTews.
CARGO:  Zaspecasn y dig/jancis
No. De Oficio de Comision:  Dg /D4 ~ PELOA~C~ 240! [F:5¢- /1 3/7 /2020 «
FECHA DE FIRMADEACTA:  2¢/dw/ 2820

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

A.E-R. HOJA 3 DE 3.



