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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. /
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION. |

INSTANCIA RESPONSABLE:  PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE,ANAYA, HGO.
1. SIENDO LAS 130 HRs., DELDIA 20 DEL MESDE F¢ % DELANO 2020 ,SE
REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN

EN EL ACTO DE ENTREGA — RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION, CON LA FINALIDAD DE
CONSTATAR LA EJECUCION, TERMINACION Y/O EN SU CASO LA OPERACION DE LAS MISMAS

CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCION:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2019 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S42 ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 20 ZONA RURAL

PROYECTO: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y

SAVILAS ' '
NORMATIVA: CONAGUA

NOMBRE DE LA OBRA:  AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y

SAVILAS

CLAVE DE OBRA: 2019/FAISM055013

NO. DE BENEFICIARIOS: 1937 HABITANTES

3. LOCALIZACION:

REGION: VIL ACTOPAN
MUNICIPIO: SANTIAGO DE ANAYA
LOCALIDAD: SANTIAGO DE ANAYA

4. AUTORIZACION DE RECURSOS:
OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2019-055-006

MODIFICACION DE OFICIO NO.: N/A




SANTIAGO

DE ANAYA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055013

EJERCIDA:

INVERSION: APROBADA:

TOTAL= $ 191,602.80 $ 191,602.80
FEDERAL= $ 0.00 $ 0.00
ESTATAL= $ 0.00 $ 0.00

MUNICIPAL= $ 191,602.80 $ 191,602.80
BENEFICIARIOS= S 0.00 S 0.00
SALDOS= S 0.00 $

5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):
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NOMBRE DE LA OBRAY/O ACCION: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y SAVILAS

p
0.00 ;

Concepto

Unidad

Cantidad

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,
MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

M2

247.39

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE ii EN SECO,
MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE ZANJA EXCAVACION DE 0.00
A2.00 M. DE PROFUNDIDAD

Vi3

CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
APISIONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE
OBRAY HERRAMIENTA

M3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08”
(20CM) DE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4
PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOQS,
JUNTEOQ, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA-.

ML

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECONOCIDO DE 0.24m
ATIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP.
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESCALONES, SOBRE TUBO DE
0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m.,
APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f’c=100 Kg/cm2 DE
1ocm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m.
MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

PZA

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECONOCIDO DE 0.24
m. ATIZON ASENADO CON MORTEO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP.
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO
DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m.
APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f’c=100 Kg/cm2 DE 10
cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE:

PZA
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NOMBRE DE LA OBRAY/O ACCION: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y SAVILAS

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055013

SUMINISTRO 'Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE
0, MATERIALES DE MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

POZO DE VISTA COMUN MURO DE TABIQUE ROJO RECONOCIDO DE 0.24 m. A
TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP.
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO
DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m.,
APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f’c=100 Kg/cm2 DE 10
cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1:7 m. DE
0, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M3

138.45

RELLENG CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACUON COMPACTADO CON
BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE CIMENTACION. INCLUYE:
INCOPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

Vi3

N
—

\:l'l
N
(o5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATICA DE 1.20 x 2.00 A
BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 % x 1/8”, CON UN
SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1
% x 1/8” AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL
PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA LACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA
MUNICIPA COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN
MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE
54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO,
POREVIA AMPLIACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA
MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVICION,
INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

PZA

1.00

6. METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

Concepto

Unidad

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,
MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

M2

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE Il EN SECO,
MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE ZANJA EXCAVACION DE 0.00
A2.00 M. DE PROFUNDIDAD

M3

CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
APISIONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE
OBRAY HERRAMIENTA

M3
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CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055013

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08”
(20CM) DE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4
PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREQS,

JUNTEOQ, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA-.

ML

373.41

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECONOCIDO DE 0.24m
ATIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP.
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESCALONES, SOBRE TUBO DE
0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m.,
APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE
1ocm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m.
MATERIALES, MANO DE OBRA' Y HERRAMIENTA.

PZA

1.00

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECONOCIDO DE 0.24
m. ATIZON ASENADG CON MORTEO CEMENTO-ARENA 1i:4, DESPLANTE MAMP.
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO
DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m.
APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f’c=100 Kg/cm2 DE 10
cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE
0, MATERIALES DE MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

PZA

4.00

POZO DE VISTA COMUN MURO DE TABIQUE ROJO RECONOCIDO DE 0.24 m. A
TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP.
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO
DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m.,
APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f’'c=100 Kgjcm2 DE 10
cn. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1:7 m. DE
0, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA

PZA

1.00
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RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M3

2016-2020

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON
BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE CIMENTACION. INCLUYE:
INCOPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

M3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATICA DE 1.20 x 2.00 A
BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 % x 1/8”, CON UN
SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1
% x 1/8” AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL
PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA LACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA
MUNICIPA COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN
MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL. TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE
54 x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO,
POREVIA AMPLIACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA
MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVICION,

(\
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NOMBRE DE LA OBRAY/O ACCION: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y SAVILAS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055013
INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA
HERRAMIENTAY EQUIPO.

7. MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION: ~ DIRECTA:( ). COMITE:( ).  CONVENIO:( ). CONTRATO: (X).
ADJUDICACION:  ADJ. DIRECTA: (X)  INV. RESTRING.: ( ) LICITACION PUBLICA: ( ).
CONTRATISTA O PROVEEDOR: C. DEISY YANHETH AZPEITIA HERNANDEZ

NO. DE CONTRATO: MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C022 FECHA: 23/10/2019 IMPORTE: $191,602.80
NO. DE CONVENIO: FECHA: IMPORTE:
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 24/10/2019 FECHA DE INICIO REAL:  24/10/2019
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 31/12/2019 FECHA DE TERMINACION REAL: 23/11/2019
PRORROGAS: FECHA DE CIERRE DE BITACORA: 23/11/2019
8. ACTO DE ENTREGA — RECEPCION: e if;a

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO Y/O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O REQ(RR

POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA Y/O ACCION, SE EN¢

TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGUN ESPECIFICAG

DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA

RESPONSABLE DE SU OPERACION Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTA %?66"2‘

PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS

AFECTACIONES QUE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE REPRESENTEN, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE

A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PUBLICO.

EL GOBIERNO DE STADO DE HIDALGO POR MED}D DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:
.S derec/q 4)5/;/ c/ P , QUIEN SERA LA  ENTIDAD

RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVKCION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS: //M HRS. DEL
MISMO DIA, MES Y ARO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.
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NOMBRE DE LA OBRAY/O ACCION: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y SAVILAS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055013

9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION

ENTREGA RECIBE

NOMBRE:
%JZ&CARGO

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

( A
Yo 1, M FIRMA Y SELLO: _
NOMBRE: (/ édmppb ,(a/yleJ NOMBRE: ot Gt foes
CARGO: Pesidedfe Jde Bl CARGO: ‘

/1 &

RECIBE POR EL CGMIRE DE OBRAY/ (17 777 i =
0 frr L
FIRMA Y SELLO: ﬁ(ﬂ “ \ ¥
NOMBRE: [Ppé 1D /{érﬁm PO D .
CARGO: c_%é/e (b2 w«umci Pa
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA RECIBE POB/EL COMITE DE OBRA

FIRMAY SELLOS=.;
NOMBRE: NOMBRE: ___ /ji22\es)/d  AOnride FSer—
CARGO: CARGO: /Aﬁ_;-,c De _ap2ir 04/ (o

RECIBE POR EL COMITE DE OBRA
FIRMAY SELLO:

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:




Secretariade
Contraloria

Hidalgo crece

X L 0170
SANTIAGO

BE ANAYA,

NOMBRE DE LA OBRAY/O ACCION: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y SAVILAS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055013

4f.‘ $e | 707/2'0

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN AN R LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS,
RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES:




