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Secretariade
Contraloria

Hidalgo crece

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.

1.- SIENDO LAS ({>30 HRS., DEL DIA 1.2 DEL MES DE Sono A

DEL ANO () 2¢) ,SEREUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION,
CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCION, TERMINACION Y/O EN SU CASO LA OPERACION DE LAS
MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCION:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2019 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S41. MEJORAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 20. ZONA RURAL

PROYECTO: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LOS PINOS

NORMATIVA: GOBIERNO DEL ESTADO

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LOS PINOS

Y/O ACCION:

CLAVE DE OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055037

NO. DE BENEFICIARIOS: 1,294 HABITANTES

LOCALIZACION:

MUNICIPIO: SANTIAGO DE ANAYA

LOCALIDAD: CERRITOS {]
[ 8]

Latitud: 20.352865 Longitud: -99.011088

AUTORIZACION DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACION NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2019-055-017 FECHA: 16/12/2019 ,f“‘:“-’»«%*."::rt.

. S OF OB S e
OFICIO DE MODIFICACION NO.: FECHA: A NOE AN
fovcr sz, &,

o . \
INVERSION: APROBADA :

TOTAL= $ 264,880.68 $
FEDERAL= $ 0.00 $
ESTATAL= $ 0.00 $
MUNICIPAL= $ 264,880.68 $
BENEFICIARIOS= $ 0.00 $
SALDO= $




NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LOS PINOS
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055037

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (indicar: Conceptos y Cantidades):

U sul

Concepto Unidad |C:
TRAZO Y NIVIELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS
Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 720.50
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE Il EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE M3 432.30
ZANJA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD :
CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE A TUBERIA, MANO DE OBRA Y M3 72.06
HERRAMIENTA. i
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 38 MM (1 1/2%), INCLUYE: ML 412.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 51 MM (2°), INCLUYE: ML 150.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. )
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 75 MM (3"), INCLUYE: ML 641.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. .
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 100 MM (4%), INCLUYE: ML 107.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. i
RELLENO COMPACTO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE M3 283.64
ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. i
RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M3 72.06 \
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 38 MM. x 38 MM. INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 38 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y PZA 1.00
HERRAMIENTA G
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 75 MM. x 75 MM. INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 50 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y PZA 1.00
HERRAMIENTA. ¢
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE 100 MM x 75 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PZA 1.00
Y HERRAMIENTA. i
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE 50 MM x 38 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y PZA 1.00 T
HERRAMIENTA. ) Sl T
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 100 MM. x 75 MM. INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 558 . 1
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRINDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON pZA 1.00 f ik
VOLANTE DE 51 MM (27). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. '
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRINDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON PZA 2.00
VOLANTE DE 75 MM (3"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :
CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO | DE 0.70 x 0.70 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PZA 3.00
PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, .
SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 6" X 1.40 MTS. FO.FO. PARA CAJA DE VALVUAS DE AGUA
POTABLE, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR, HERRAMIENTA MENOR Y TODO PARA SU CORRECTA PZA 3.00
COLOCACION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 80 KG. FO.FO. PARA CAJA DE VALVUAS DE AGUA POTABLE, | PZA 3.00
INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR, HERRAMIENTA MENOR Y TODO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18 CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 /2 x
1/8”, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2 x 1/8", AHOGADO AL PISO
60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLCA, CON LOGOTIPO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS PZA 1.00
~|EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PNTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO,
PREVIA APLICACION DE PIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR
LA SUPERVISION, INCL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

00

Concepto Unidad |Cantidad
TRAZO'Y NIVIELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS
Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 720.50
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE Il EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE M3 432.30
ZANJA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD :
CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE
CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE A TUBERIA, MANO DE OBRA Y M3 72.06
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 38 MM (1 1/2), INCLUYE: ML 412.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 51 MM (2), INCLUYE: ML 150.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 75 MM (3"), INCLUYE: ML 641.00
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. .
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 100 MM (4"), INCLUYE: ML 0708
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :
RELLENO COMPACTO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE 3 283.64
ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :
RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M3 72.06
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 38 MM. x 38 MM. INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 38 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y PZA 1.00
HERRAMIENTA :
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 75 MM. x 75 MM. INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 50 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y

PZA 1.00
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE 100 MM x 75 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PZA 1.00
Y HERRAMIENTA. .
|SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE 50 MM X 38 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANG DE OBRAY

PZA 1.00
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 100 MM. x 75 MM. INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRINDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON PZA 1.00
VOLANTE DE 51 MM (2"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRINDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON PZA 200
VOLANTE DE 75 MM (3"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :
PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, PZA 3.00
SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 6" X 1.40 MTS. FO.FO. PARA CAJA DE VALVUAS DE AGUA
POTABLE, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR, HERRAMIENTA MENOR Y TODO PARA SU CORRECTA PZA 3.00
COLOCACION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 80 KG. FO.FO. PARA CAJA DE VALVUAS DE AGUA POTABLE, | PZA 3.00
INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR, HERRAMIENTA MENOR Y TODO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18 CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 172X
1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2 x 1/8", AHOGADO AL PISO
60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLCA, CON LOGOTIPO DE PZA 1.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS :
EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PNTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO,
PREVIA APLICACION DE PIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR

7 MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION: DIRECTA: (). COMITE: (). CONTRATO: ( X CONVENIO: ( ).
ADJUDICACION: ADJ. DIRECTA: (). X INV. RESTRING.: ( ). LICITACION PUBLICA: ().
EJecuTorRA: _C.MIRNA ALONSO GUEMEZ

NO. DE CONTRATO:__ MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C031 FECHA: _ 17/12/2019  IMPORTE: $264,880.68
NO. DE CONVENIO: FECHA: IMPORTE;

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: __ 18/12/2019 FECHA DE INICIO REAL: 18/1212019
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA __31/12/2019 FECHA DE TERMINACION REAL: 31/12/2019
PRORROGAS: FECHA DE CIERRE DE BITACORA: 31/12/2019

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O RECORRIDO,
POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, ASI COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE
SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION Y MANTENIMIENTO.
ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS
QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE
PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO
PARA EL ERARIO PUBLICO. LO ANTERIOR, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTENIDAS EN
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.
DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS
PERSONAS REFERIDAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER
MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL COMPETENTES;
EN TERMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACION
FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.
EL GOBIERNO DEL, ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:
poUTE JF  pont

QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE
LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS M HORAS DEL
MISMO DIA, MES Y ARO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA

3 de @/

INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
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. KOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION :___
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION :___ 2019/FAISM055037

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION.

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO /,
DEPENDENCIA RESPONSABL/

V7

DEPENDENCIA:
NOMBRE:

CARGO:
AREA DE DEPEND

NOMBRE:
CARGO: D/yv,

Y

7t ’

NOMBRE: 1,4 770, % s iPos
CARGO: __ 577 prw Zatedede

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LOS PINOS

RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACION.

FIRMAY SELLO:
DEPENDENCIA:
NOMBRE: @L U@,L\W ,
CARGO: (\Lcs‘}«,,)(,.,

) / («/’

POR LA COMUNIDA ORIDAD KQG ?/
Sy 772 ” i -
FIRMAY SELLO: / AR B\ }

NOMBRE: Vice~iZ Klariv

CARGO: O cano
WUN& DE
RECIBE POR EL COMITE DE OBRATIAGO DE ANAYA, HGO,
) 2016-2020

FIRMA Y/0 SELLO:

NOMBRE: Yoo \OETHl WEPNANDEZ ANERXES -
CARGO: Ppesi\neast e Ne oruTeE

RECIBE POR EL COMITE DE OBRA

M S A

FIRMA Y/O SELLO:

, ( —
NOMBRE: ([, /./ <rm,/,£, Morlice,
CARGO: (§Q/r(4/0f‘a/ <c Com &e
NOMBRE:

CARGO:

TRALORIA

NOMBRE:

Y1 RIDNITA /LEM/U wc/f

ﬂ//ZfK/Z’QA DE_ 4/754

CARGO:
?//No/ De Oficio de Comisién:

FECHA DE FIRMA DE ACTA:

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:
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