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Secretariade
Contraloria

Hidalgo crece

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE ANAYA, HGO.

1.-

SIENDO LAS é HRS., DEL DIA 07 DELMESDE 3)[ 0

DEL ANO : ZQE%% , SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENGlAS
QUE INTERVIENEN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION,

CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCION, TERMINACION Y/O EN SU CASO LA OPERACION QE:.:LAS'
MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS. A

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCION:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2019 FONDO: FAISM
PROGRAMA: $12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

SUBPROGRAMA: 10 CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA LOS TEJEDA

NORMATIVA: GOBIERNO DEL ESTADO

NOMBRE DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA LOS TEJEDA

Y/O ACCION:

CLAVE DE OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISMO055031

NO. DE BENEFICIARIOS: 186 HABITANTES

LOCALIZACION:

MUNICIPIO: SANTIAGO DE ANAYA Z@SNK L
LOCALIDAD: SANTA MONICA

Latitud:_ 20.344001 Longitud_ -98.939853

AUTORIZACION DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACION NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2019-055-014 FECHA: 09-12-2019
OFICIO DE MODIFICACION NO.: FECHA:
INVERSION: APROBADA EJERCIDA
TOTAL= $ 387,174.98 $ 387,174.98
FEDERAL= $ 0.00 $ 0.00 -
ESTATAL= $ 0.00 $ 0.00
MUNICIPAL= $ 387,174.98 $ 387,174.98
BENEFICIARIOS= $ y . 0.00 $ 0.00
SALDO= \ $ 0.00
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: ﬂAVlMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA LOS TEJEDA
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM055031

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

.

0002

Concepto Unidad Cantidad
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO M2 558.60
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. :
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL, "B", SECO EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2,

INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO. AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA Y M3 83.79
EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIO COMPACTO).

2) PARA 90% M3 55.86

009-F .08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION

E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOHECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm.DE ESPESOR,
ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 x 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE
CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL
PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)

SUMINISTROY COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR
DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1
1/2" x 1/8", AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PSO CON EL PANO INFERIOR DE LA
PLACA CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN
MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPOSERA DE 54 x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA
DE ESMALTE COLOR BLANCO, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

6.-METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades:

MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPOSERA DE 54 x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA
DE ESMALTE COLOR BLANCO, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Concepto Unidad Cantidad

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO M2 558.60

REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. :

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL, "B", SECO EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2,

INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO. AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA Y M3 83.79

EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIO COMPACTO).

2) PARA 90% M3 55.86

009-F .08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION M3 6.70

E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS M3 18.09

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOHECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm.DE ESPESOR,

ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 x 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE M2 55860

CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL i N
PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T) \
SUMINISTROY COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR

DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1

1/2" x 1/8", AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PSO CON EL PANO INFERIOR DE LA

PLACA CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN PZA 100

U



" 7 MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION: DIRECTA: ( ). COMITE: (). CONTRATO: ( X CONVENIO: ( )
ADJUDICACION: ADJ. DIRECTA: X) INV. RESTRING.: (). LICITACION PUBLICA: (). N
EJECUTORA: C. C. SAUL CUELLAR LAZCANO S - 0 0 O 3
NO. DE CONTRATC MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C053 FECHA__ 11/12/2019 IMPORTE $387,174.98

NO. DE CONVENIO FECHA: IMPORTE:

FECHA DE INICIO PROGRAMAI 12/12/2019 FECHA DE INICIO RE, 12/12/2019

FECHA DE TERMINACION PROGRAMAD/ 31/12/2019 FECHA DE TERMINACION REA 31/12/2019

PRORROGAS: FECHA DE CIERRE DE BITACORA: 31/12/2019

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O
RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION SE
ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGUN
LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, ASi COMO QUE SE ENCUENTRA EN
CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O
DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO
DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN
COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PUBLICO. LO ANTERIOR, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
ESPECIFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARIA
DE CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS
PERSONAS REFERIDAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER
MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL
COMPETENTES; EN TERMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS
CORRELATIVOS EN LA LEGISLACION FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA

A Cp Mt TE PP OBR A4

QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, MISMA
QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO. -

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 'C;Z?HORAS
DEL MISMO DIA, MES Y ANO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS
QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
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NCMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION :___ PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA LOS TEJEDA
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION :___ 2019/FAISM055031 oo o 0 O 0 4

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION.

ENTREGA . RECIB
GOBIER \POR LA ENTIDAD
DEPENDENCIA
J
DEPENDENCIA: W ddnis s
NOMBRE: 2 y o [
CARGO:  [aid > b7l
AREA DE DEPEN JECUTORA
FIRMA Y SELLO:
NoMBRE: Lug  Prclel. ﬁ%/aﬁd ‘ NOMBRE:
CARGO: W& e 7L, Obrec CARGO:
CONTRATISTA O PROVEEDOR RECIBE POR OMITE: DE\UBRA‘ ,
FIRMA Y/0 SELLO: A/\/QM' e
NOMBRE: f{kﬂK GP\\CL( / NOMBRE: ;A(}my\\(.\ Lo L EZ -
CARGO:S){)(’HHSO( de. obrac” CARGO:__ parggeXE e ofen
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA RECIBE POR E¥ COMITE DE OBRA
FIRMA Y/O SELLO: M—\
NOMBRE: NOMBRE:_Lluprly Toicdy  e5Trhon
CARGO: CARGO: TS v
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:

NTRALORIA

POR LA SECRETARJA DE

NOMBRE:  Agpma -~ Z),()/z_o JEZW Z PN D
CARGO: v sppzroZ  DE 207 bu)-
No. De Oficio de Comision: 7,20 /7 — DRz — — 20 367 /Z/[) 2o
FECHA DE FIRMA DE ACTA: D7, /  Jor- / 2020 '

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:
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