

**ADAN MORALES MARTINEZ**

**CONSTRUCTORA**  
**ADAN MORALES MARTINEZ**



<b>AVANCE FISICO-FINANCIERO</b>		NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANDELARIA		REVISION: 1	HOJA: 1 DE 1
PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017		FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2019			
		AVANCE FISICO ( EN PORCENTAJE 100 % )			
No. DE OBRA	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	MONTO AUTORIZADO (CON IVA)	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	
MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-DIC024	SANTIAGO DE ANAYA	CONTRATO	\$ 157,974.36	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	

OBSERVACIONES:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 92.00% EN CUANTO METAS Y VOLUMENES CONTRATADAS.

**OPERADO \* FAISM \***

CONTRATISTA  
C. ADAN MORALES MARTINEZ



INC. JOSE ALBERTO CAMPOS CORTES  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JOSE DAMACENO LOPEZ MORENO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2016-2020

0096